



Direzione Reti e Impianti  
Struttura Territoriale Operativa di Lecce  
Area Esercizio Territoriale

Lecce, 15 Giugno 2022

Egr. Sig. Sindaco del Comune di  
**Carmiano**

Email PEC: [protocollo.comunecarmiano@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comunecarmiano@pec.rupar.puglia.it)

**Oggetto:** Servizi e lavori, secondo lo schema giuridico dell'accordo quadro concluso con unico operatore economico, inerenti il servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, il servizio di sanificazione delle reti fognarie e lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie dei comuni facenti parte dell'ambito territoriale 10. Contratto n. 2014162 del 15.05.2018.

**Trasmissione programma di sanificazione relativo al servizio di Disinfestazione 1° Ciclo del 2022 della rete di fognatura nera del Comune di Carmiano e della località Magliano presso alcune vie degli abitati.**

Si comunica il programma del servizio di sanificazione delle reti fognarie. Si invita Codesta Amministrazione a segnalare eventuali ulteriori necessità.

**Periodo di trattamento:**

**Carmiano:** dal 21.06.2022 al 23.06.2022 presso le vie indicate nel programma allegato alla presente;

**Magliano:** il 24.06.2022 presso le vie indicate nel programma allegato alla presente.

Si ritiene indispensabile segnalare, tuttavia, la necessità che i trattamenti di disinfestazione e derattizzazione vengano eseguiti contestualmente anche sulle reti di fognatura bianca e nelle reti private di condomini e corti al fine di garantire una maggiore efficacia degli stessi.

Nell'ottica della costante collaborazione con codesta Amministrazione si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o per la programmazione degli interventi di sanificazione al fine di eseguirli in simultanea con le attività di competenza di codesto Comune.

Ovviamente, in assenza di ulteriori comunicazioni da parte di codesto Comune, si procederà secondo il programma in allegato.

Distinti saluti

Visto: Il Responsabile S.T.O.  
Ing. Claudio Della Bona

Il Direttore dei Lavori e Servizi  
Ing. Maurizio Raddi

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Claudio Della Bona

Planificazione, Programmazione e Controllo delle attività di Sanificazione

ABITATO	Carmiano	DATA CONSEGNA	
IMPRESA	Colazzo	N° PROGR.	

TIPO INTERVENTO	I Ciclo 2022	DISINFESTAZIONE	DERATTIZZAZIONE
		X	

ATTREZZATURE		TERMOERBOLOGENO - LANCIA - ATOMIZZATORE					
Via/Piazza... n° civico	DATA Esecuzione Programmata Attività	DATA Esecuzione Attività	mt. Rete	mt. Attività da eseguire	mt. Attività Eseguita	Nota	
VIA VILLA CONVENTO	21/06/2022		340,18	340,18			
VIA IMMACOLATA	21/06/2022		371,20	371,20			
VIA ROMA - SALICE	21/06/2022		924,00	924,00			
VIA DELLA PACE	21/06/2022		488,56	488,56			
VILLA FRANCA	21/06/2022		463,77	463,77			
VIA SAN MARTINO	21/06/2022		421,07	421,07			
VIA SOLFERINO	21/06/2022		182,44	182,44			
VIA MILLESIMO	21/06/2022		161,80	161,80			
VIA SETTEMBRINI	21/06/2022		83,39	83,39			
VIA DE SANTIS	21/06/2022		74,63	74,63			
VIA SPAVENTA	21/06/2022		65,62	65,62			
VIA NOVOLI	21/06/2022		244,05	244,05			
VIA CARDUCCI	21/06/2022		353,58	353,58			
VIA COMBONI MONSIGNOR	21/06/2022		419,94	419,94			
VIA ALFIERI	21/06/2022		210,67	210,67			
VIA GOLDONI	21/06/2022		85,31	85,31			
VIA IMBIANI	21/06/2022		69,97	69,97			
VIA RIONE AIA	22/06/2022		471,00	471,00			
VIA CARMINE	22/06/2022		528,93	528,93			
VIA SAN GASTANO	22/06/2022		585,95	585,95			
VIA ARCIPRETE SCHIPA	22/06/2022		191,13	191,13			
VIA GIOVANNA D'ARCO	22/06/2022		240,78	240,78			
VIA SAN GIOVANNI BOSCO	22/06/2022		130,61	130,61			
VIA MARTIRI D'UNGHERIA	22/06/2022		303,42	303,42			
VIA PARINI	22/06/2022		217,33	217,33			
VIA GIUSEPPE BATTISTI	22/06/2022		131,68	131,68			
VIA FRATELLI BANDIERA	22/06/2022		63,67	63,67			
VIA MAZZINI	22/06/2022		79,40	79,40			
VIA REGINA ELENA	22/06/2022		126,00	126,00			
VIA SAN GIOVANNI	22/06/2022		185,70	185,70			
VIA L'EVERANO	22/06/2022		1037,00	1037,00			
VIA 25 LUGLIO	22/06/2022		94,78	94,78			
VIA MARINI	22/06/2022		165,70	165,70			
VIA TOLMEZZO	22/06/2022		59,87	59,87			
VIA PORTO CASALE	22/06/2022		76,29	76,29			
VIA MIGLIETTA	22/06/2022		109,89	109,89			
VIA SAN FRANCESCO	22/06/2022		85,00	85,00			
VIA GARIBALDI	23/06/2022		629,29	629,29			
VIA MELI	23/06/2022		114,73	114,73			
VIA PRINCIPE DI NAPOLI	23/06/2022		169,28	169,28			
VIA PIETRA GROSSA	23/06/2022		152,61	152,61			
VIA PIAVE	23/06/2022		380,14	380,14			
VIA CORTE DEI GRAZIANI	23/06/2022		39,56	39,56			
VIA MONTEGRAPPA	23/06/2022		395,34	395,34			
VIA MONTELUJO	23/06/2022		171,08	171,08			
VIA MONTESANO	23/06/2022		629,29	629,29			
VIA GAGLIARDINA	23/06/2022		773,58	773,58			
VIA SAN MICHELE	23/06/2022		312,56	312,56			
VIA SAN GABRIELE	23/06/2022		174,96	174,96			
VIA PROVENZANO	23/06/2022		440,18	440,18			
VIA SARACENI	23/06/2022		344,77	344,77			
VIA VITTORIO VENETO	23/06/2022		109,38	109,38			
VIA GIOIELLI	23/06/2022		93,44	93,44			

Tot. Attività Programmata	14824,00	
Tot. Attività Eseguita		0,00

Pianificazione, Programmazione e Controllo delle attività di Sanificazione

ABITATO	Magliano	DATA CONSEGNA	
IMPRESA	Colazzo	N° PROGR.	

TIPO INTERVENTO	I Ciclo 2022	DISINFESTAZIONE X	DERATTIZZAZIONE
-----------------	--------------	----------------------	-----------------

ATTREZZATURE							TERMONEBBIOGENO - LANCIA - ATOMIZZATORE
Via/Piazza, n° civico	DATA Esecuzione Programmata Attività	DATA Esecuzione Attività	mt. Rete	mt. Attività da eseguire	mt. Attività Realizzata	Note	
VIA PITAGORA	24/06/2022		457,76	457,76			
VIA GENTILE	24/06/2022		236,76	236,85			
VIA DON MINZONI	24/06/2022		92,98	92,98			
VIA ADA NEGRI	24/06/2022		193,51	193,51			
VIA SANZIO	24/06/2022		184,43	184,43			
VIA IV NOVEMBRE	24/06/2022		694,00	694,00			
VIA DON LEOPOLDO	24/06/2022		78,62	78,62			
VIA GRASSI	24/06/2022		274,26	274,26			
VIA BELLINI	24/06/2022		63,78	63,78			
VIA COLOMBO	24/06/2022		206,67	206,67			
VIA LIBERTÀ	24/06/2022		206,73	206,73			
VIA GORDANO	24/06/2022		105,82	105,82			
VIA OSANNA	24/06/2022		245,89	245,89			
VIA XXIV MAGGIO	24/06/2022		480,04	480,04			
VIA TORINO	24/06/2022		149,52	149,52			
VIA MARTIRI D'OTRANTO	24/06/2022		45,40	45,40			
VIA MURRI	24/06/2022		82,47	82,47			
VIA CHIESA MADRE	24/06/2022		120,12	120,12			
VIA GIUSEPPE GIUSTI	24/06/2022		226,40	226,40			
VIA PACINOTTI	24/06/2022		88,33	88,33			
VIA MANZONI	24/06/2022		219,91	219,91			
VIA DONIZZETTI	24/06/2022		113,36	113,36			
VIA PUCCINI	24/06/2022		114,18	114,18			
VIA S.CATERINA DA SIENA	24/06/2022		482,62	482,62			

Tot. Attività richiesta	5173,61	
Tot. Attività eseguita		6,60